

COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO

Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO

Provincia di Modena

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI

Class. Uff.

n. 47/2011

DETERMINAZIONE N. 171 del 28/11/2011

C O P I A

OGGETTO : LAVORI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI UBICATI IN LOC. "CORLA" ADIBITI A CANILE COMPRESORIALE. - APPROVAZIONE VARIAZIONI ART. 132 COMMA 3 D. LGS. 163/2006 E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – LAVORI PUBBLICI

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunitaria n° 20 del 04/08/2011, esecutiva a termini di legge, veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, il cui quadro economico risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
Lavori e Forniture		
Importo per Posa di impianto fotovoltaico e fornitura e posa delle carpenterie metalliche, opere civili e componentistica elettrica	€	34.263,50
Importo per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€	3.400,00
Subtotale lavori	€	37.663,50
Importo per Fornitura di Pannelli Fotovoltaici ed Inverter	€	69.076,00
Subtotale forniture	€	69.076,00
Totale lavori e forniture	€	106.739,50
Somme a disposizione		
IVA 10%	€	10.673,95
Somme a disposizione	€	17.586,55
Totale somme a disposizione	€	28.260,50
TOTALE GENERALE	€	135.000,00

Vista la propria determinazione n. 109 del 13/08/2011 con la quale si impegnavano le somme necessarie al pagamento degli oneri di connessione dei due impianti fotovoltaici in oggetto, per un totale pari ad €. 4.331,65.

Richiamata la propria determinazione n. 110 del 18/08/2011 con la quale si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori previsti nel progetto suddetto tramite procedura in

economia ai sensi dell'art. 125 comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e del vigente regolamento interno dei lavori servizi e forniture in economia, mediante cottimo fiduciario preceduto da una gara informale fra almeno cinque imprese qualificate, oltre ad impegnare le somme riferite alla 2^ fase della progettazione per un importo pari ad €. 10.597,44 comprensivo di IVA al 20% ed oneri.

Richiamata altresì la propria determinazione n. 152 del 17/10/2011 con la quale si aggiudicavano in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta PRO ENERGY GROUP S.n.c. di Mastroleo Antonio & C. di Pavullo nel Frignano, per un importo netto contrattuale di € 27.384,10, oltre ad I.V.A.al 10%, per un totale pari ad €. 30.122,51 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI IN SEGUITO A RIBASSO		
Importo per Posa di impianto fotovoltaico e fornitura e posa delle carpenterie metalliche, opere civili e componentistica elettrica	€	23.984,10
Importo per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€	3.400,00
Totale lavori	€	27.384,10
Somme a disposizione		
IVA 10%	€	2.738,41
Spese tecniche, collaudi, imprevisti, incentivi art. 92 D.lgs. 163/2006 (oneri e IVA compresi)	€	2.627,85
Totale somme a disposizione	€	5.366,26
TOTALE GENERALE LAVORI	€	32.750,36

Preso atto del verbale di consegna dei lavori in data 07/11/2011, con le riserve di cui agli articoli 11, comma 9, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 153, comma 1 secondo periodo, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il relativo contratto stipulato con la Soc. PRO ENERGY GROUP S.n.c. di Mastroleo Antonio & C. in data 23/11/2011;

Preso atto della dichiarazione del Direttore dei lavori in data 14/11/2011 relativamente alla necessità di effettuare alcune modeste variazioni in aumento dei lavori contenute entro il 5% dell'importo a contratto, al fine di fare fronte alla sopravvenuta esigenza di una modifica al collegamento alla rete elettrica manifestata da Hera S.p.A. riassunte nella seguente tabella:

VARIAZIONI LAVORI IN AUMENTO		
Importo variazione lavori in aumento con ribasso 30%	€	1.326,50
Importo per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€	37,90
Totale lavori	€	1.364,40
Somme a disposizione		
IVA 10%	€	136,44
Totale somme a disposizione	€	136,44
TOTALE GENERALE VARIAZIONI LAVORI IN AUMENTO	€	1.500,84

Accertata la non prevedibilità delle suddette variazioni in aumento dei lavori;

Visti gli articoli 132, comma 3 secondo periodo del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 161, comma 10 del del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visti gli art. 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 – 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) Di approvare le variazioni in aumento di cui in premessa, contenute nel 5% delle somme a contratto, secondo quanto previsto agli articoli 132, comma 3 secondo periodo del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 161, comma 10 del del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 2) Di far fronte ai relativi costi utilizzando le somme a disposizione già previste nel quadro economico dei lavori in seguito a ribasso riportato in premessa;
- 3) Di impegnare pertanto, oltre a quanto già previsto nella propria determinazione n. 152 del 17/10/2011, l'ulteriore somma pari ad €. 1.500,84 comprensiva di I.V.A. al 10% a favore della ditta PRO ENERGY GROUP S.n.c. di Mastroleo Antonio & C. di Pavullo nel Frignano, mediante imputazione della stessa all'intervento 4090/4 "Realizzazione impianto fotovoltaico presso il canile comprensoriale" del Bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità:

Pavullo n/F. lì 28/11/2011

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI
F.to (Dott. Geol. Galbucci Giovanni)**

DETERMINAZIONE N. 171 del 28/11/2011

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Addì 28/11/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. Marmugi Cinzia)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 24/01/2012

**SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to (Rubbiani Cristina)**

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì 24/01/2012

**SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to (Rubbiani Cristina)**